

Предполагаемый График тендеров на июнь 2022 г.

№ п/п	Наименование объекта	Наименование видов работ	Дата проведения тендера
Дирекция по строительству № 1 (Руководитель дирекции - Гаврилов А.А.)			
1	Энгельса, уч. 2	Стеклянные козырьки	03.06.2022
2	Энгельса, общ.	Ремонтно-восстановительные работы в помещениях здания предприятия АО НПП "ЭЛАР пр. Тореза, дом 68	03.06.2022
3	Каменка 14 оч.	Благоустройство	10.06.2022
4	Каменка 13 оч.	Благоустройство	10.06.2022
5	Энгельса, уч. 3	Гидроизоляция	10.06.2022
6	Энгельса, уч. 3	Обратная засыпка	10.06.2022
7	Энгельса, уч. 2	Благоустройство	10.06.2022
8	Каменка общ.	Устройство площадки "Setl Kids"	10.06.2022
9	Каменка 14 оч.	Наружное освещение	10.06.2022
10	Энгельса, общ.	Благоустройство УДС 5-ый этап	10.06.2022
11	Энгельса уч. 5	МАФ	10.06.2022
12	Энгельса общ. ДОУ	Генеральный подряд	17.06.2022
13	Энгельса, уч. 3	Внутреннее электроснабжение	17.06.2022
14	Энгельса, уч. 3	ОВ и ВК	24.06.2022
15	Энгельса, уч. 2	Наружное освещение	24.06.2022
16	Энгельса, общ.	УДС 2-ой этап, установка дорожных знаков	24.06.2022
17	Энгельса, общ.	Светофорные объекты 1 и 3 этапы	24.06.2022
18	Комендантский пр, уч. 7	Предпроектные сваи	24.06.2022
19	Энгельса, уч. 2	МАФ	24.06.2022
20	Энгельса, уч. 2	Чистовая отделка квартир, МОП	24.06.2022
Дирекция по строительству № 2 (Руководитель дирекции - Кинешемцев М. В.)			
1	Ново-Сергиево 3, уч. 7	Прифундаментный дренаж, пластовый дренаж	03.06.2022
2	Ново-Сергиево, уч. 20, 26	Слаботочные сети (актуализация стоимости А-Инжиниринг)	03.06.2022
3	Ново-Сергиево 1, общ.	Устройство УДС, этап 4.2, этап 5.2	03.06.2022
4	Ново-Сергиево, уч. 15, 18, 22	Стеклянные козырьки	03.06.2022
5	Ново-Сергиево 3, общ.	Устройство дорожных знаков, 1 этап (улица № 3, улица № 1, проезд № 3, проезд № 2)	03.06.2022
6	Ново-Сергиево 3, общ.	Устройство дорожных знаков, этап 3 (улица № 3)	03.06.2022
7	Ново-Сергиево 3, уч. 10	Технические двери	03.06.2022
8	Ново-Сергиево 3, уч. 41	МАФ	03.06.2022
9	Ново-Сергиево 3, уч. 10	Отделочные работы	03.06.2022
10	Ново-Сергиево, уч. 20, 26	Отделочные работы	03.06.2022
11	Ново-Сергиево, уч. 20, 26	Инженерные сети паркинга	03.06.2022
12	Ново-Сергиево 3, общ.	Наружное освещение 4-ый этап (улица № 3, проезд № 4)	10.06.2022
13	Ново-Сергиево, уч. 13, 14	Благоустройство	10.06.2022
14	Ново-Сергиево, уч. 15, 18, 22	Озеленение территории	10.06.2022
15	Ново-Сергиево, уч. 13, 14	Теплые витражи	10.06.2022
16	Ново-Сергиево 3, уч. 11	Устройство кровли	10.06.2022
17	Ново-Сергиево 3, уч. 11	Технические двери	10.06.2022
18	Ново-Сергиево 1, ДОУ уч. 24	Генеральный подряд	17.06.2022
19	Ново-Сергиево 3, уч. 10	Теплые витражи	17.06.2022
20	Ново-Сергиево 3, уч. 11	Теплые витражи	17.06.2022
21	Ново-Сергиево 1, общ.	Наружное освещение УДС, этап 6	17.06.2022
22	Ново-Сергиево 1, общ.	Устройство УДС, этап 6	17.06.2022
23	Ново-Сергиево 1, общ.	НВК, этап 7	17.06.2022
24	Ново-Сергиево 2, общ.	Ремонт улиц и проездов согласно адресной программе (нанесение разметки)	17.06.2022
25	Ново-Сергиево 3, уч. 26	Наружное освещение	17.06.2022
26	Ново-Сергиево 3, уч. 26	Кабельные линии 0,4 кВ	17.06.2022
27	Ново-Сергиево, уч. 20, 26	Теплые витражи	17.06.2022

28	Ново-Сергиево, уч. 20, 26	Благоустройство	17.06.2022
29	Ново-Сергиево, общ.	Озеленение площадки Монтессори	17.06.2022
30	Ново-Сергиево 3, уч. 10	Кабельные линии 0,4 кВ	17.06.2022
31	Ново-Сергиево 3, уч. 10	Наружное освещение	17.06.2022
32	Ново-Сергиево, уч. 15, 18, 22	МАФ	17.06.2022
33	Ново-Сергиево 3, уч. 11	Отделочные работы	17.06.2022
34	Ново-Сергиево 3, уч. 1	Прифундаментный дренаж	17.06.2022
35	Ново-Сергиево 3, уч. 26	Озеленение территории	24.06.2022
36	Ново-Сергиево 3, общ.	Устройство автодороги, этап 2 (улица № 1)	24.06.2022
37	Ново-Сергиево, уч. 20, 26	НВК	24.06.2022
38	Ново-Сергиево, уч. 20, 26	Кабельные линии 0,4 кВ	24.06.2022
39	Ново-Сергиево, уч. 20, 26	Наружное освещение	24.06.2022
40	Ново-Сергиево, общепроектные	Устройство пешеходного бульвара	24.06.2022
41	Ново-Сергиево, уч. 20, 26	МАФ	24.06.2022
42	Ново-Сергиево, уч. 13, 14	Кабельные линии 0,4 кВ	24.06.2022
43	Ново-Сергиево, уч. 13, 14	Наружное освещение	24.06.2022
44	Ново-Сергиево, уч. 13, 14	МАФ	24.06.2022
45	Ново-Сергиево 3, уч. 11	НВК	24.06.2022
46	Ново-Сергиево 3, уч. 26	Благоустройство	10.06.2022
47	Ново-Сергиево 3, уч. 26	МАФ	24.06.2022
48	Ново-Сергиево 3, уч. 26	Чистовая отделка квартир, МОП	24.06.2022
Дирекция по строительству № 3 (Руководитель дирекции - Какунин И.А.)			
1	Фарфоровская ул.	НВК	03.06.2022
2	Фарфоровская ул.	Устройство фасадов	03.06.2022
3	Фарфоровская ул.	Устройство витражей	03.06.2022
4	Фарфоровская ул.	Устройство окон отдельностоящего паркинга	03.06.2022
5	Детскосельский общ.	ЛОС (ПИР+СМР)	03.06.2022
6	Детскосельский 1 оч.	Заключение ручья в коллекторную сеть (ПИР+СМР)	03.06.2022
7	Фарфоровская ул.	Монтаж БКРТП	17.06.2022
8	Кубинская, д. 76	Шпунтовое ограждение котлована (ПИР+СМР)	17.06.2022
9	Детскосельский 1 оч.	Каменная кладка	17.06.2022
10	Детскосельский 1 оч.	ОВ и ВК	17.06.2022
11	Детскосельский 1 оч.	Слаботочные сети	24.06.2022
12	Детскосельский 1 оч.	Устройство временного ограждения парка	17.06.2022
13	Детскосельский 1 оч.	Внутреннее электроснабжение	17.06.2022
14	Фарфоровская ул.	Устройство фасадов отдельностоящего паркинга	17.06.2022
15	Детскосельский 1 оч.	Поставка и монтаж лифтового оборудования	24.06.2022
16	Фарфоровская ул.	Благоустройство	24.06.2022
Дирекция по строительству № 4 (Руководитель дирекции - Пивкин А.П.)			
1	Петровский пр. 3 оч.	Черновая отделка помещений, квартир, МОП	03.06.2022
2	Лиговский пр.	Изготовление и монтаж почтовых ящиков	03.06.2022
3	Петровский пр. 3 оч.	Квартирные двери	03.06.2022
4	пр. Обуховской Обороны, 38	Свайное поле	03.06.2022
5	Лиговский пр.	МАФ	03.06.2022
6	Петровский пр. 3 оч.	Стеклянные козырьки, ограждения террас	10.06.2022
7	Петровский пр. 3 оч.	НВК	10.06.2022
8	Лиговский пр.	Благоустройство	10.06.2022
9	пр. Обуховской Обороны, 38	Временное электроснабжение	10.06.2022
10	Уральская, 2 оч.	Устройство котлована	10.06.2022
11	пр. Обуховской Обороны, 38 приблизительная часть	ПОС	10.06.2022
12	Масляный канал	Предпроектные сваи	10.06.2022
13	пр. Обуховской Обороны, 38	Шпунтовое ограждение котлована	17.06.2022
14	Петровский пр. 3 оч.	Архитектурная подсветка (ПИР+СМР)	17.06.2022
15	Октябрьская наб., 1 оч. (ЖК Пульс Премьер), ДОО на 190 мест (11044)	Генеральный подряд	17.06.2022
16	Масляный канал	Шпунтовое ограждение котлована	17.06.2022
17	Октябрьская наб., 2 оч.(ЖК Пульс Премьер)	Генеральный подряд	17.06.2022
18	Октябрьская наб., 2 оч., 3 оч. (ЖК Пульс Премьер)	ПОС	17.06.2022
19	Октябрьская наб., 2 оч. (ЖК Пульс Премьер)	Свайное поле	24.06.2022
20	Октябрьская наб., 1 оч.(ЖК Пульс Премьер)	Устройство витражей	24.06.2022
21	Октябрьская наб., 1 оч.(ЖК Пульс Премьер)	Устройство фасадов	24.06.2022
22	Петровский пр. 3 оч.	Ограждение территории	24.06.2022

23	Октябрьская наб., 2 оч.(ЖК Пульс Премьер)	Временные сети электроснабжения	24.06.2022
24	Петровский пр. 3 оч.	Благоустройство	24.06.2022
25	Октябрьская наб., 1 оч.(ЖК Пульс Премьер)	Слаботочные сети	24.06.2022
26	Петровский пр. 2 оч.	Оборудование ТХ паркинга	24.06.2022
27	пр. Обуховской Обороны, 38	Временные сети НВК	24.06.2022
28	пр. Обуховской Обороны, 38	Устройство котлована	24.06.2022
29	пр. Обуховской Обороны, 38	Вынос распределительной подстанции	24.06.2022
Дирекция по строительству № 6 (Руководитель дирекции - Серов Д.А.)			
1	ЖК "Парадный ансамбль" 1, 2, 3 оч.	ИТП (СМР+ПИР)	03.06.2022
2	Пулковское ш. оч., 10, 11 оч. (уч. 74, уч. 60)	Черновая отделка помещений, квартир, МОП	10.06.2022
3	Пулковское ш. оч., 10, 11 оч. (уч. 74, уч. 60)	Устройство кровли	10.06.2022
4	Пулковское ш. 7 оч. (уч. 69)	Кабельные линии 0,4 кВ	10.06.2022
5	Пулковское ш. оч., 8, 9 оч. (уч. 70, уч. 73)	Кабельные линии 0,4 кВ	10.06.2022
6	Пулковское ш., общ.	УДС 4-ый этап, устройство ТСОДД, светофорных объектов	17.06.2022
7	Пулковское ш. ДОО (уч. 72)	Генеральный подряд	17.06.2022
8	ЖК "Парадный ансамбль" 2, 3 оч.	Черновая отделка помещений, квартир, МОП	17.06.2022
9	ЖК "Парадный ансамбль" 2, 3 оч.	Устройство кровли(с учетом работ по каменной кладке на кровле)	17.06.2022
10	Пулковское ш. оч., 10, 11 оч. (уч. 74, уч. 60)	Теплые витражи	17.06.2022
11	Пулковское ш. оч., 10, 11 оч. (уч. 74, уч. 60)	Технические двери	17.06.2022
12	Пулковское ш. оч., 10, 11 оч. (уч. 74, уч. 60)	Инженерные сети паркинга	24.06.2022
13	Пулковское ш. оч., 10, 11 оч. (уч. 74, уч. 60)	Мансардные окна	24.06.2022
14	Пулковское ш., общ.	Благоустройство пешеходных зон этапы 2, 3, 4	24.06.2022
15	Пулковское ш., общ.	Устройство ливневой канализации зоны благоустройства этапы 2, 3, 4, 5.2	24.06.2022
16	ЖК "Парадный ансамбль" 2, 3 оч.	Устройство фасадов	24.06.2022
Дирекция специальных проектов (Руководитель дирекции - Шипунов В.В.)			
1	25-я линия, В.О., ДОО	Вынос кабельной линии 6 кВ из под пятна застройки	24.06.2022
ВСЕГО:		130	

* Заказчик вправе вносить изменения в график