



ООО "Сэтл Строй"
Россия, 197342, Санкт-Петербург,
Ушаковская наб., д.3, к.1, стр.1
+7 812 335 51 11 доб.6455
tenders.setlgroup.ru
t.me/setlstroy

Предполагаемый График тендеров на август 2022 г.

№ п/п	Наименование объекта	Наименование видов работ	Дата проведения тендера
Дирекция по строительству № 1 (Руководитель дирекции - Гаврилов А.А.)			
1	Энгельса, уч. 2	Чистовая отделка квартир, МОП	05.08.2022
2	Энгельса, уч. 3	Внутреннее электроснабжение	12.08.2022
3	Энгельса, уч. 2	Наружное освещение	12.08.2022
4	Энгельса, общ.	Светофорные объекты 1 и 3 этапы	12.08.2022
5	Энгельса уч. 5	Ограждение территории	12.08.2022
6	Энгельса уч. 5	Мусороконтейнерная площадка	12.08.2022
7	Энгельса, уч. 3	ИТП (ПИР+СМР)	12.08.2022
8	Энгельса, уч. 3	Архитектурная подсветка (ПИР+СМР)	12.08.2022
9	Энгельса, уч. 2	Ограждение территории	12.08.2022
10	Энгельса уч. 5	Озеленение территории	12.08.2022
11	Каменка 13 оч.	Подъемники ММГН	12.08.2022
12	Энгельса, уч. 3	Устройство фасады	19.08.2022
13	Каменка общ.	Наружное освещение, 8-ой этап	26.08.2022
14	Энгельса, уч. 3	Кровля паркинга	26.08.2022
15	Энгельса, уч. 3	Слаботочные сети	26.08.2022
16	Каменка общ.	Устройство площадки "Setl Kids"	26.08.2022
17	Каменка 13 оч.	МАФ	26.08.2022
18	Каменка 14 оч.	МАФ	26.08.2022
19	Энгельса, общ.	Наружное освещение, УДС 5-ый этап	26.08.2022
20	Энгельса, уч. 2	МАФ	26.08.2022
Дирекция по строительству № 2 (Руководитель дирекции - Кинешемцев М. В.)			
1	Ново-Сергиево, уч. 15, 18, 22	МАФ	05.08.2022
2	Ново-Сергиево 1, общ.	Наружное освещение УДС, этап 6	05.08.2022
3	Ново-Сергиево 3, уч. 26	Чистовая отделка квартир, МОП	05.08.2022
4	Ново-Сергиево, уч. 20, 26	Наружное освещение	12.08.2022
5	Ново-Сергиево, уч. 13, 14	Наружное освещение	12.08.2022
6	Стрельна 1 оч.	Временное электроснабжение 10 кВ	12.08.2022
7	Ново-Сергиево 1, общ.	ТСОДД этап 1, 2, 3 (01-2019-АД-01-ТСОДД)	12.08.2022
8	Ново-Сергиево 1, общ.	Устройство УДС, этап 6	12.08.2022
9	Ново-Сергиево, уч. 13, 14	Почтовые ящики	12.08.2022
10	Ново-Сергиево, уч. 20, 26	Чистовая отделка квартир, МОП (20 уч. секции 3, 6, 7; 26 уч. секции 1-9)	19.08.2022
11	Стрельна 1 оч.	Гидроизоляция (ПИР+СМР)	19.08.2022
12	Ново-Сергиево, уч. 20, 26	Кабельные линии 0,4 кВ	19.08.2022
13	Стрельна 1 оч.	Обслуживание площадки	19.08.2022
14	Ново-Сергиево 3, уч. 11	Кабельные линии 0,4 кВ	19.08.2022
15	Ново-Сергиево 3, уч. 11	Стеклянные козырьки	19.08.2022
16	Ново-Сергиево 3, уч. 10	Стеклянные козырьки	19.08.2022
17	Ново-Сергиево 3, уч. 11	Наружное освещение	19.08.2022
18	Ново-Сергиево, уч. 20, 26	Изготовление и монтаж металлического ограждения территории, мусороконтейнерная площадка, газонные ограждения	19.08.2022
19	Ново-Сергиево, уч. 20, 26	Благоустройство	19.08.2022
20	Ново-Сергиево, уч. 13, 14	Озеленение территории	19.08.2022
21	Ново-Сергиево 3, уч. 10	Кабельные линии 0,4 кВ	26.08.2022
22	Ново-Сергиево 3, уч. 11	Благоустройство	26.08.2022
23	Ново-Сергиево 3, уч. 10	Наружное освещение	26.08.2022
24	Ново-Сергиево, уч. 20, 26	НВК	26.08.2022
25	Ново-Сергиево 3, уч. 10	МАФ	26.08.2022
26	Ново-Сергиево 3, уч. 11	НВК	26.08.2022
27	Ново-Сергиево, уч. 20, 26	МАФ	26.08.2022

28	Ново-Сергиево 3, общ.	НВК (4-ый этап УДС, 05-09-2019-НВК.4)	26.08.2022
29	Ново-Сергиево 1, общ.	Устройство УДС, этап 7 (УДС 01-2019-АД-7-АД2)	26.08.2022
30	Ново-Сергиево 1, общ.	Наружное освещение УДС, этап 7 (УДС 01-2019-АД-7-НО)	26.08.2022
31	Ново-Сергиево 3, общ.	Наружное освещение УДС, этап 2	26.08.2022
32	Ново-Сергиево, школа на 1375 мест, уч.21(по ПШТ)	Генеральный подряд	26.08.2022
33	Ново-Сергиево, уч. 13, 14	МАФ	26.08.2022
34	Ново-Сергиево 1, общ.	Светофорные объекты, этап 1	26.08.2022
Дирекция по строительству № 3 (Руководитель дирекции - Какунин И.А.)			
1	Фарфоровская ул.	Стекланные козырьки	12.08.2022
2	Детскосельский, общ.	Обслуживание бытового городка	12.08.2022
3	Кубинская ул., 76	Субгенеральный подряд	19.08.2022
4	Фарфоровская ул.	Отделочные работы в паркингах жилых корпусов, отдельностоящем паркинге	19.08.2022
5	Фарфоровская ул.	Наружное освещение (стилобат)	19.08.2022
6	Фарфоровская ул.	Наружное освещение	19.08.2022
7	Кубинская ул., 76	Временные вьезды/выезды (ПИР+СМР)	19.08.2022
8	Фарфоровская ул.	Теплые витражи	19.08.2022
9	Детскосельский 1, 2, 3 оч.	Устройство временного выезда с Колпинского ш. (ПИР+СМР)	19.08.2022
10	Детскосельский 1 оч.	Технические двери	19.08.2022
11	Детскосельский 1 оч.	Фасады	19.08.2022
12	Фарфоровская ул.	Устройство наружных слаботочных сетей	19.08.2022
13	Фарфоровская ул.	Благоустройство	26.08.2022
14	Детскосельский 1 оч.	Окна	26.08.2022
15	Детскосельский 1 оч.	Витражи	26.08.2022
16	Детскосельский 1 оч.	Металлоконструкции	26.08.2022
17	Детскосельский 1 оч.	Кровля	26.08.2022
18	Детскосельский 1 оч.	Квартирные двери	26.08.2022
19	Детскосельский, ДОО, уч. 1498	Генеральный подряд	26.08.2022
20	Фарфоровская ул.	МАФ	26.08.2022
21	Детскосельский 1 оч.	Слаботочные сети	26.08.2022
Дирекция по строительству № 4 (Руководитель дирекции - Пивкин А.П.)			
1	Масляный канал	Временное электроснабжение	05.08.2022
2	Петровский пр. 3 оч.	Ограждение территории	12.08.2022
3	Октябрьская наб., 2 оч.(ЖК Пульс Премьер)	Устройство котлована	12.08.2022
4	Октябрьская наб., 1 оч.(ЖК Пульс Премьер)	Устройство витражей	12.08.2022
5	Октябрьская наб., 1 оч.(ЖК Пульс Премьер)	Устройство фасадов	12.08.2022
6	Октябрьская наб., 1 оч.(ЖК Пульс Премьер)	Слаботочные сети	12.08.2022
7	Октябрьская наб., 1 оч.(ЖК Пульс Премьер)	Технические двери	12.08.2022
8	Уральская, 2 оч.	Гидроизоляция (ИТП+СМР)	12.08.2022
9	Октябрьская наб., 1 оч.(ЖК Пульс Премьер)	Черновая отделка квартир, МОП	12.08.2022
10	Уральская, 2 оч.	Обратная засыпка	12.08.2022
11	пр. Обуховской Обороны, 38	Противоаварийные работы в здании: пр. Обуховской Обороны, д. 42	12.08.2022
12	Уральская, 2 оч.	Обратная засыпка	12.08.2022
13	Октябрьская наб., 1 оч.(ЖК Пульс Премьер)	Кровля жилого дома, отдельностоящего паркинга	19.08.2022
14	пр. Обуховской Обороны, 38 прибрежная часть	Организация дорожного движения	19.08.2022
15	Масляный канал	Нулевой цикл "под ключ"	19.08.2022
16	Петровский пр. 3 оч.	Ворота паркинга	19.08.2022
17	Петровский пр. 3 оч.	Кабельные линии 0,4 кВ	19.08.2022
18	Октябрьская наб., 1 оч.(ЖК Пульс Премьер)	Фасады и витражи отдельностоящего паркинга	19.08.2022
19	Октябрьская наб., 1 оч. (ЖК Пульс Премьер)	Квартирные двери	26.08.2022
20	Октябрьская наб., 1 оч.(ЖК Пульс Премьер)	НВК	26.08.2022
21	Октябрьская наб., 1 оч.(ЖК Пульс Премьер)	Чистовая отделка квартир, МОП	26.08.2022
22	Петровский пр. 3 оч.	Благоустройство	26.08.2022
23	Петровский пр. 3 оч.	Чистовая отделка МОП	26.08.2022
Дирекция по строительству № 6 (Руководитель дирекции - Серов Д.А.)			
1	Пулковское ш., общ.	Благоустройство пешеходных зон этапы 2, 3, 4, 5	05.08.2022
2	Пулковское ш., общ.	Устройство ливневой канализации зоны благоустройства этапы 2.4.1, 2.5.1	05.08.2022
3	Пулковское ш. оч., 10, 11 оч. (уч. 74, уч. 60)	Инженерные сети паркинга, отделка технических помещений	05.08.2022
4	ЖК "Парадный ансамбль" 1, 2, 3 оч.	Устройство фасадов	12.08.2022
5	Пулковское ш. оч., 10, 11 оч. (уч. 74, уч. 60)	Кабельные линии 0,4 кВ	12.08.2022
6	ЖК "Парадный ансамбль" 1, 2, 3 оч.	НВК	12.08.2022

7	Пулковское ш. оч., 6, 7 оч. (уч. 68, уч. 69)	Озеленение территории	12.08.2022
8	Пулковское ш. оч., 8, 9 оч. (уч. 70, уч. 73)	Озеленение территории	12.08.2022
9	Пулковское ш. оч., 6, 7 оч. (уч. 68, уч. 69)	Почтовые ящики	19.08.2022
10	Пулковское ш. оч., 8, 9 оч. (уч. 70, уч. 73)	Почтовые ящики	19.08.2022
11	ЖК "Парадный ансамбль" 1, 2, 3 оч.	Черновая отделка помещений, квартир, МОП	19.08.2022
12	ЖК "Парадный ансамбль" 1, 2, 3 оч.	Инженерные сети паркинга	19.08.2022
13	Пулковское ш. оч., 10, 11 оч. (уч. 74, уч. 60)	Чистовая отделка квартир, МОП	19.08.2022
14	ЖК "Парадный ансамбль" 1, 2, 3 оч.	Теплые витражи	19.08.2022
15	ЖК "Парадный ансамбль" 1, 2, 3 оч.	Устройство временной дороги	26.08.2022
16	Пулковское ш. оч., 10, 11 оч. (уч. 74, уч. 60)	НВК	26.08.2022
17	Пулковское ш. оч., 6, 7 оч. (уч. 68, уч. 69)	МАФ	26.08.2022
18	Пулковское ш. оч., 8, 9 оч. (уч. 70, уч. 73)	МАФ	26.08.2022
Дирекция специальных проектов (Руководитель дирекции - Шипунов В.В.)			
1	Фарфоровская общ., ОКН Административное здание и Солодовня	Генеральный подряд (реставрация)	26.08.2022
ВСЕГО:		117	

* Заказчик вправе вносить изменения в график