



Предполагаемый График тендеров по выбору Поставщиков на поставку материалов. Июль-Август 2022 г.

№	Перечень материалов	Дата проведения тендера
1	Поставка ПЛИНТУСА МДФ (отделка «Business Edition»)	29.07.2022
2	Поставка КЕРАМОГРАНИТА (отделка «Business Edition»)	29.07.2022
3	Подвесные потолочные плиты и системы	29.07.2022
4	Поставка МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ (отделка «Business Edition»)	29.07.2022
5	Цемент	29.07.2022
6	Смесители	05.08.2022
<b>Стандарт "Nord Line"</b>		
7	ЭУИ Стандарт "Nord Line"	05.08.2022
8	Керамическая плитка Стандарт "Nord Line"	05.08.2022
9	Керамический гранит на балконы Стандарт "Nord Line"	05.08.2022
10	Двери межкомнатные Стандарт "Nord Line"	05.08.2022
11	Обои Стандарт "Nord Line"	12.08.2022
12	ПВХ-плитка SPC Стандарт "Nord Line"	12.08.2022

График тендеров по выбору Поставщиков на поставку материалов, оборудования и техники с фиксацией цены на 2023 год

№	Вид работ	Перечень материалов	Дата проведения тендера
1	Внутренние инженерные системы	Водосмесительные приборы	11.11.2022
3	Внутренние инженерные системы	Счетчики воды	11.11.2022
2	Кладка стен и перегородок	Перегородочный бетонный блок	11.11.2022
9	Техника	Дорожно-строительная техника (ДСТ)	11.11.2022
5	Внутренние отделочные работы	Обои под покраску	11.11.2022
7	Внутренние отделочные работы	Подвесные потолочные плиты и системы	11.11.2022
10	Внутренние отделочные работы	Керамическая плитка в санузел	11.11.2022
8	Внутренние инженерные системы	Ванны / поддоны	18.11.2022
11	Внутренние отделочные работы	Теплый пол	18.11.2022
20	Благоустройство, УДС	Щебень	18.11.2022
12	Кладка стен и перегородок	Газобетон	18.11.2022
13	Внутренние отделочные работы	Декоративная штукатурка-отделка МОП (Антега)	18.11.2022
4	Внутренние отделочные работы	Гипсовая штукатурка машинного нанесения	18.11.2022
14	Внутренние отделочные работы / фасады	Керамогранит (МОП)	18.11.2022
15	Внутренние отделочные работы / фасады	Керамогранит фасадный	18.11.2022
16	Благоустройство, УДС	Песок	25.11.2022
17	Внутренние инженерные системы	Тумбы с раковиной	25.11.2022
18	Внутренние инженерные системы	Унитазы	25.11.2022
19	Черновая отделка	Цемент	25.11.2022
21	Утепление кровли/тех.полов/цоколя	Экструзионный пенополистирол	25.11.2022
28	Оборудование	Подъемные платформы для маломобильных групп населения (по ТЗ)	25.11.2022
22	Монолитные работы	Бетон	02.12.2022
23	Внутренние отделочные работы	Ламинат	02.12.2022
31	Техника	Автобетононасосы	02.12.2022
6	Внутренние инженерные системы	Радиаторы	02.12.2022
24	Фасады штукатурные	Минеральная вата	02.12.2022
25	Фасады вентилируемые	Минеральная вата	02.12.2022
26	Утепление полов	Минеральная вата	02.12.2022
27	Утепление кровли	Минеральная вата	02.12.2022
29	Техника	Башенные краны (ТЗ от ДГП)	02.12.2022
30	Оборудование	Ворота для коллективных паркингов и противопожарных штор	02.12.2022
32	ЖБИ	Вентблоки	09.12.2022
33	Кровля	Гидроизоляция рулонная	09.12.2022

34	Внутренние инженерные системы	Трубы РЕХ (отопление)	09.12.2022
35	Внутренние инженерные системы	Трубы полипропиленовые (водопровод)	09.12.2022
36	Внутренние инженерные системы	Электротехнические материалы КПП	09.12.2022
37	Внутренние инженерные системы	Электротехнические материалы ЭУИ	09.12.2022
38	Внутренние отделочные работы	Двери межкомнатные	16.12.2022
39	Фасады	Клеевые, штукатурные составы для фасадов	16.12.2022
38	Кладка стен и перегородок	Кирпич	16.12.2022
50	Внутренние отделочные работы	Подложка под ламинат, стяжку	16.12.2022
41	Внутренние инженерные системы	Теплосчетчики	16.12.2022
42	Благоустройство, УДС	Бортовой камень	16.12.2022
43	ПОС	Геотекстиль	16.12.2022
44	ПОС	ЖБИ дорожные плиты	23.12.2022
45	ЖБИ	ЖБИ перемычки	23.12.2022
46	ПОС	ЖБИ секции ограждения	23.12.2022
47	НВК	Колодцы из ж/б элементов с футерованными элементами	23.12.2022
48	Внутренние отделочные работы	Панели ПВХ	23.12.2022
49	Внутренние отделочные работы	Плинтус ПВХ	23.12.2022
51	ЖБИ	Сваи	30.12.2022
40	ЖБИ	Лестничные марши	16.12.2022
52	Внешние инженерные системы	Трубы НВК	30.12.2022
53	Внутренние отделочные работы	ПВХ плитка	30.12.2022

\* Заказчик вправе вносить изменения в график