

**Предполагаемый График тендеров на выполнение работ на ноябрь 2023 г.**

| № п/п   | Наименование объекта                               | Наименование видов работ   | Дата проведения тендера |
|---|--|--|-------------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4                       |
| <b>Дирекция по строительству № 2 (Руководитель дирекции - Кинешемцев М. В.)</b> |  |  |                         |
| 1   | Комендантский пр., уч.7, 1 этап                    | Сети паркинга  | 03.11.2023              |
| 2   | Стрельна 3 оч.                                     | Обслуживание площадки  | 03.11.2023              |
| 3   | Стрельна 3 оч.                                     | Внутреннее электроснабжение  | 03.11.2023              |
| 4   | Стрельна 3 оч.                                     | Слаботочные сети   | 03.11.2023              |
| 5   | Комендантский пр., уч.7, 2 этап                    | Кирпичная кладка   | 10.11.2023              |
| 6   | Стрельна 3 оч.                                     | Кирпичная кладка   | 10.11.2023              |
| 7   | Стрельна 4 оч.                                     | Временное электроснабжение (ПИР+СМР)   | 10.11.2023              |
| 8   | Стрельна 4 оч.                                     | ПОС  | 10.11.2023              |
| 9   | пр. Ветеранов, общ                                 | ТСОДД этап 1   | 17.11.2023              |
| 10  | пр. Ветеранов, общ                                 | Светофорные объекты этап 1   | 17.11.2023              |
| 11  | пр.Ветеранов общ.                                  | НО 1 этап  | 17.11.2023              |
| 12  | Стрельна 4 оч.                                     | Котлован   | 17.11.2023              |
| 13  | Стрельна 4 оч.                                     | Монолитные работы  | 17.11.2023              |
| 14  | Стрельна 3 оч.                                     | ОВ и ВК  | 24.11.2023              |
| 15  | Стрельна 3 оч.                                     | Сети паркинга  | 24.11.2023              |
| 16  | Стрельна 4 оч.                                     | Гидроизоляция (ПИР+СМР)  | 24.11.2023              |
| <b>Дирекция по строительству № 3 (Руководитель дирекции - Какунин И.А.)</b>     |  |  |                         |
| 17  | Кубинская ул. 1 оч.                                | НБК  | 03.11.2023              |
| 18  | Кубинская ул. 1 оч.                                | КНС  | 03.11.2023              |
| 19  | Детскосельский 3, 4 оч.                            | НБК  | 03.11.2023              |
| 20  | ЖК "Парадный ансамбль", 1,2,3 оч.                  | Озеленение   | 03.11.2023              |
| 21  | Кубинская ул. 2 оч.                                | Организация автомобильной открытой парковки для ООО «Завод торгового оборудования» | 10.11.2023              |
| 22  | Детскосельский 3, 4 оч.                            | Чистовая отделка   | 10.11.2023              |
| 23  | Детскосельский 9-12 корп.(кад.1522,1520,1518,1515) | Субгенеральный подряд  | 10.11.2023              |
| 24  | Детскосельский 9-12 корп.(кад.1522,1520,1518,1515) | Котлован (вкл.щебеночную и бетонную подготовку)                                    | 10.11.2023              |
| 25  | ЖК "Парадный ансамбль" 4, 5 оч.                    | Монолитные работы  | 10.11.2023              |
| 26  | Детскосельский 9-12 корп.(кад.1522,1520,1518,1515) | Поставка лифтового оборудования  | 17.11.2023              |
| 27  | Детскосельский 9-12 корп.(кад.1522,1520,1518,1515) | Укрепление наб.р.Славянки  | 17.11.2023              |
| 28  | Кубинская ул. 2 оч.                                | Шпунтовое ограждение   | 24.11.2023              |
| <b>Дирекция по строительству № 4 (Руководитель дирекции - Пивкин А.П.)</b>      |  |  |                         |
| 29  | Октябрьская наб., 3 оч.                            | Теплые витражи, алюминиевые окна, алюминиевые двери МОП                            | 03.11.2023              |
| 30  | Октябрьская наб., 3 оч.                            | Выборка грунта   | 03.11.2023              |
| 31  | Новосаратовка 2 оч.                                | Внутреннее электроснабжение  | 03.11.2023              |
| 32  | Новосаратовка 4 оч.                                | Дренаж   | 03.11.2023              |
| 33  | Октябрьская наб. ДОО кад.5095                      | Генеральный подряд   | 03.11.2023              |
| 34  | Октябрьская наб., общ.                             | Временное электроснабжение   | 03.11.2023              |
| 35  | Октябрьская наб., общ.                             | Вынос кабеля ТТУЛ на пересечении проезда 2 и Дальневосточного пр.                  | 03.11.2023              |
| 36  | Октябрьская наб., 3 оч.                            | Временные водомерный узел  | 10.11.2023              |
| 37  | Новосаратовка 4 оч.                                | Свайное поле   | 10.11.2023              |
| 38  | Новосаратовка 2 оч.                                | ОВ и ВК  | 10.11.2023              |
| 39  | Новосаратовка 2 оч.                                | Слаботочные сети   | 10.11.2023              |
| 40  | Новосаратовка 2 оч.                                | Окна ПВХ   | 17.11.2023              |
| 41  | Новосаратовка 2 оч.                                | Металлоконструкции   | 17.11.2023              |

|               |                     |   |            |
|---------------|---------------------|---|------------|
| 42            | Масляный канал      | Монтаж транзитов сетей ЭО и СС, ОВ и ВК, ХС | 24.11.2023 |
| 43            | Новосаратовка 1 оч. | Стеклянные козырьки                         | 24.11.2023 |
| <b>ВСЕГО:</b> |                     | <b>43</b>                                   |            |