
№ 

п/п 
Наименование объекта Наименование видов работ Дата проведения тендера

1 2 3 4

Дирекция по строительству № 1 (Руководитель дирекции - Макаров А.Н.)

1 Новосаратовка 6 оч. ПОС 02.02.2024

2 Новосаратовка 7 оч. ПОС 02.02.2024

3 Новосаратовка 6 оч. Временное электроснабжение 02.02.2024

4 Новосаратовка 7 оч. Временное электроснабжение 02.02.2024

5 Новосаратовка 6 оч. Генеральный подряд 09.02.2024

6 Новосаратовка 7 оч. Генеральный подряд 09.02.2024

7 Новосаратовка 6 оч. Котлован 09.02.2024

8 Новосаратовка 7 оч. Котлован 09.02.2024

9 Новосаратовка УДС этап 1 Устройство сети НК2 16.02.2024

Дирекция по строительству № 2 (Руководитель дирекции - Кинешемцев М. В.)

10 пр.Ветеранов, общ. НК2+АД+НО+ТСОДД+СО, 2 этап 02.02.2024

11 пр.Ветеранов, общ. Переустройство мелиоративной системы этап 1 02.02.2024

12 Стрельна 2 оч. Благоустройство территории 09.02.2024

13 Стрельна 3 оч. Металлоконструкции 09.02.2024

14 Стрельна 3 оч. Слаботочные сети 09.02.2024

15 Стрельна 4 оч. Прифундаментный дренаж 16.02.2024

16 Комендантский пр., уч.7, 1 этап Витражи 16.02.2024

17 Комендантский пр., уч.7, 1 этап Квартирные двери 16.02.2024

18 Комендантский пр., уч.7, 2 этап Слаботочные сети 16.02.2024

Дирекция по строительству № 3 (Руководитель дирекции - Какунин И.А.)

19 Детскосельский 3, 4 оч. Благоустройство территории 02.02.2024

20 Детскосельский 3, 4 оч. МАФ 02.02.2024

21 Кубинская ул. 1 оч. Монтаж противопожарных окон 02.02.2024

22 Кубинская ул. 1 оч.
Временная тепловая сеть за границами красных 

линий
02.02.2024

23 Кубинская ул. 1 оч. Подсветка фасадов (ПИР+СМР) 02.02.2024

24
1-й Предпортовый проезд от ул.Костюшко до 

ул.Галстяна
Переустройство контактной сети 5 этап 02.02.2024

25
2-й Предпортовый проезд от ул.Костюшко до 

ул.Галстяна
Переустройство сети связи 2,3,5 этап 02.02.2024

26
3-й Предпортовый проезд от ул.Костюшко до 

ул.Галстяна
Переустройство сетей водоснабжения 1, 2, 3, 4 этап 02.02.2024

27
4-й Предпортовый проезд от ул.Костюшко до 

ул.Галстяна
Переустройство сетей водоотведения 1,2,3,4,5 этап 02.02.2024

28
5-й Предпортовый проезд от ул.Костюшко до 

ул.Галстяна
Переустройство сетей теплоснабжения 2 этап 02.02.2024

29
6-й Предпортовый проезд от ул.Костюшко до 

ул.Галстяна
Переустройство сетей электроснабжения 3,5 этап 02.02.2024

30 Детскосельский 5 оч. Монтаж лифтового оборудования 09.02.2024

31 Кубинская ул. 1 оч. Отделка входных групп 1 этажа 09.02.2024

32 Кубинская ул. 1 оч. Монтаж технических дверей ДОО 16.02.2024

33 Кубинская ул., 2 оч. Каменная кладка 16.02.2024

34 Кубинская ул., 2 оч. Поставка и монтаж лифтового оборудования 16.02.2024

Дирекция по строительству № 4 (Руководитель дирекции - Пивкин А.П.)

35 пр.Обуховской обороны, 38, Прибрежная часть Ограждение террас 02.02.2024

36
пр.Обуховской обороны, 38, Прибрежная часть 

ДОО 
Прифундаментный дренаж 02.02.2024

Предполагаемый график тендеров на выполнение работ на февраль 2024 г.



37 Октябрьская наб., 3 оч. Отделочные работы входных групп 1 этажа 02.02.2024

38 Октябрьская наб., 3 оч. Отделка паркинга (без технических помещений) 02.02.2024

39 Октябрьская наб., 5 оч. ПОС 09.02.2024

40 Октябрьская наб., 4 оч. Поставка и монтаж лифтового оборудования 16.02.2024

41 Октябрьская наб., 5 оч. Котлован 16.02.2024

42 Масляный канал Внутреннее электроснабжение части 16.02.2024

43 Масляный канал Слаботочные сети 16.02.2024

44 Масляный канал ОВ и ВК, холодоснабжение 16.02.2024

45 Масляный канал Поставка и монтаж эскалаторов 16.02.2024

46 Масляный канал Сети паркинга, ФОК 16.02.2024

47 Масляный канал Устройство кровли жилой части 16.02.2024

Дирекция специальных проектов  (Руководитель дирекции - Шипунов В.В.)

48
Производственное здание по адресу: территория 

особой экономической зоны, Новоорловская 
Генеральный подряд (ПОС, котлован, нулевой цикл) 16.02.2024

48ВСЕГО:


