

График тендеров по выбору Поставщиков на поставку материалов, оборудования и техники с фиксацией цены на 2023 год

№	Вид работ	Перечень материалов	Срок подачи коммерческого предложения	Дата проведения тендера	Ответственный
1	Оборудование	Подъемные платформы для маломобильных групп населения	06.12.2022	09.12.2022	Шпаковский О.
2	Благоустройство, УДС	Бортовой камень	06.12.2022	09.12.2022	Барышева Е.А.
3	Кладка стен и перегородок	Перегородочный бетонный блок	06.12.2022	09.12.2022	Кузнецов И.А.
4	ПОС	Геотекстиль	06.12.2022	09.12.2022	Барышева Е.А.
5	ЖБИ	Вентблоки	06.12.2022	09.12.2022	Жиляков А.И.
6	ЖБИ	Вентблоки для малоэтажного строительства	06.12.2022	09.12.2022	Жиляков А.И.
7	Кровля	Гидроизоляция рулонная	06.12.2022	09.12.2022	Жиляков А.И.
8	Внутренние инженерные системы	Трубы РЕХ (отопление)	06.12.2022	09.12.2022	Глущенко А.А.
9	Внутренние инженерные системы	Трубы полипропиленовые (водопровод)	06.12.2022	09.12.2022	Глущенко А.А.
10	Внутренние инженерные системы	Электротехнические материалы КПП	06.12.2022	09.12.2022	Кузнецов И.А.
11	Внутренние инженерные системы	Электротехнические материалы ЭУИ	06.12.2022	09.12.2022	Кузнецов И.А.
12	Внутренние отделочные работы	Двери межкомнатные	13.12.2022	16.12.2022	Жиляков А.И.
13	Фасады	Клеевые, штукатурные составы для фасадов	13.12.2022	16.12.2022	Жиляков А.И.
14	Кладка стен и перегородок	Кирпич	13.12.2022	16.12.2022	Кузнецов И.А.
15	Внутренние отделочные работы	Подложка под ламинат, стяжку	13.12.2022	16.12.2022	Барышева Е.А.
16	Техника	Автобетононасосы	13.12.2022	16.12.2022	Кузнецов И.А.
17	ЖБИ	Лестничные марши	13.12.2022	16.12.2022	Жиляков А.И.
18	Внутренние инженерные системы	Теплосчетчики	13.12.2022	16.12.2022	Глущенко А.А.
19	Внутренние отделочные работы	ПВХ плитка	13.12.2022	16.12.2022	Кузнецов И.А.
20	Внешние инженерные системы	Трубы НВК	13.12.2022	16.12.2022	Глущенко А.А.
21	НВК	Колодцы из ж/б элементов с футерованными элементами	13.12.2022	16.12.2022	Глущенко А.А.
22	ПОС	ЖБИ дорожные плиты	20.12.2022	23.12.2022	Жиляков А.И.
23	ЖБИ	ЖБИ перемычки	20.12.2022	23.12.2022	Жиляков А.И.
24	ПОС	ЖБИ секции ограждения	20.12.2022	23.12.2022	Жиляков А.И.
25	Внутренние отделочные работы	Панели ПВХ	20.12.2022	23.12.2022	Кузнецов И.А.
26	Внутренние отделочные работы	Плинтус ПВХ	20.12.2022	23.12.2022	Кузнецов И.А.
27	Кладка стен и перегородок	Газобетон	28.02.2023	03.03.2023	Кузнецов И.А.
28	Благоустройство, УДС	Асфальтобетон	14.03.2023	17.03.2023	Барышева Е.А.

\* сроки проведения отдельных тендерных процедур могут быть изменены