

График тендеров по выбору Поставщиков на поставку материалов, оборудования и техники с фиксацией цены на 2023 год

№	Вид работ	Перечень материалов	Срок подачи коммерческого предложения	Дата проведения тендера	Ответственный
1	Техника	Дорожно-строительная техника (ДСТ)	16.11.2022	18.11.2022	Кузнецов И.А.
2	Внутренние инженерные системы	Счетчики воды	16.11.2022	18.11.2022	Глущенко А.А.
3	Внутренние инженерные системы	Водосмесительные приборы	16.11.2022	18.11.2022	Глущенко А.А.
4	Благоустройство, УДС	Щебень	16.11.2022	18.11.2022	Барышева Е.А.
5	Внутренние отделочные работы	Обои под покраску	16.11.2022	18.11.2022	Жилияков А.И.
6	Внутренние отделочные работы	Керамическая плитка в санузел	16.11.2022	18.11.2022	Барышева Е.А.
7	Внутренние отделочные работы	Подвесные потолочные плиты и системы	23.11.2022	25.11.2022	Жилияков А.И.
8	Внутренние инженерные системы	Ванны / поддоны	23.11.2022	25.11.2022	Глущенко А.А.
9	Внутренние отделочные работы	Теплый пол	23.11.2022	25.11.2022	Глущенко А.А.
10	Благоустройство, УДС	Песок	23.11.2022	25.11.2022	Шпаковский О.
11	Внутренние отделочные работы	Гипсовая штукатурка машинного нанесения	23.11.2022	25.11.2022	Жилияков А.И.
12	Внутренние инженерные системы	Тумба с раковиной	23.11.2022	25.11.2022	Глущенко А.А.
13	Внутренние инженерные системы	Унитазы	23.11.2022	25.11.2022	Глущенко А.А.
14	Внутренние отделочные работы	Декоративная штукатурка-отделка МОП, Комфорт	22.11.2022	25.11.2022	Барышева Е.А.
15	Внутренние отделочные работы	Декоративная штукатурка-отделка МОП, Комфорт+	22.11.2022	25.11.2022	Барышева Е.А.
16	Черновая отделка	Цемент	22.11.2022	25.11.2022	Барышева Е.А.
17	Утепление кровли/тех.полюв/цоколя	Экструзионный пенополистирол	22.11.2022	25.11.2022	Кузнецов И.А.
18	Оборудование	Ворота для коллективных паркингов и противопожарных штор	29.11.2022	02.12.2022	Шпаковский О.
19	Монолитные работы	Бетон	29.11.2022	02.12.2022	Плотников А.
20	Кладка стен и перегородок	Перегородочный бетонный блок	29.11.2022	02.12.2022	Кузнецов И.А.
21	Внутренние отделочные работы	Ламинат	29.11.2022	02.12.2022	Кузнецов И.А.
22	Внутренние инженерные системы	Радиаторы	29.11.2022	02.12.2022	Глущенко А.А.
23	Фасады штукатурные	Минеральная вата	29.11.2022	02.12.2022	Жилияков А.И.
24	Фасады вентилируемые	Минеральная вата	29.11.2022	02.12.2022	Жилияков А.И.
25	Утепление полов	Минеральная вата	29.11.2022	02.12.2022	Жилияков А.И.
26	Утепление кровли	Минеральная вата	29.11.2022	02.12.2022	Жилияков А.И.
27	Благоустройство, УДС	Бортовой камень	29.11.2022	02.12.2022	Барышева Е.А.
28	ПОС	Геотекстиль	29.11.2022	02.12.2022	Барышева Е.А.
29	Оборудование	Башенные краны	06.12.2022	09.12.2022	Шпаковский О.
30	Оборудование	Подъемные платформы для маломобильных групп населения	06.12.2022	09.12.2022	Шпаковский О.
31	ЖБИ	Вентблоки	06.12.2022	09.12.2022	Жилияков А.И.
32	ЖБИ	Вентблоки для малоэтажного строительства	06.12.2022	09.12.2022	Жилияков А.И.
33	Кровля	Гидроизоляция рулонная	06.12.2022	09.12.2022	Жилияков А.И.
34	Внутренние инженерные системы	Трубы РЕХ (отопление)	06.12.2022	09.12.2022	Глущенко А.А.
35	Внутренние инженерные системы	Трубы полипропиленовые (водопровод)	06.12.2022	09.12.2022	Глущенко А.А.
36	Внутренние инженерные системы	Электротехнические материалы КПП	06.12.2022	09.12.2022	Кузнецов И.А.
37	Внутренние инженерные системы	Электротехнические материалы ЭУИ	06.12.2022	09.12.2022	Кузнецов И.А.
38	Внутренние отделочные работы	Двери межкомнатные	13.12.2022	16.12.2022	Жилияков А.И.
39	Фасады	Клеевые, штукатурные составы для фасадов	13.12.2022	16.12.2022	Жилияков А.И.
40	Кладка стен и перегородок	Кирпич	13.12.2022	16.12.2022	Кузнецов И.А.
41	Внутренние отделочные работы	Подложка под ламинат, стяжку	13.12.2022	16.12.2022	Барышева Е.А.
42	Техника	Автобетононасосы	13.12.2022	16.12.2022	Кузнецов И.А.
43	ЖБИ	Лестничные марши	13.12.2022	16.12.2022	Жилияков А.И.
44	Внутренние инженерные системы	Теплосчетчики	13.12.2022	16.12.2022	Глущенко А.А.
45	ЖБИ	Сваи	13.12.2022	16.12.2022	Жилияков А.И.
46	Внутренние отделочные работы	ПВХ плитка	13.12.2022	16.12.2022	Кузнецов И.А.
47	ПОС	ЖБИ дорожные плиты	20.12.2022	23.12.2022	Жилияков А.И.
48	ЖБИ	ЖБИ перемычки	20.12.2022	23.12.2022	Жилияков А.И.
49	ПОС	ЖБИ секции ограждения	20.12.2022	23.12.2022	Жилияков А.И.
50	НВК	Колодцы из ж/б элементов с футерованными элементами	20.12.2022	23.12.2022	Глущенко А.А.
51	Внутренние отделочные работы	Панели ПВХ	20.12.2022	23.12.2022	Кузнецов И.А.
52	Внутренние отделочные работы	Плинтус ПВХ	20.12.2022	23.12.2022	Кузнецов И.А.
53	Внешние инженерные системы	Трубы НВК	20.12.2022	23.12.2022	Глущенко А.А.
54	Кладка стен и перегородок	Газобетон	28.02.2023	03.03.2023	Кузнецов И.А.
55	Благоустройство, УДС	Асфальтобетон	14.03.2023	17.03.2023	Барышева Е.А.

* сроки проведения отдельных тендерных процедур могут быть изменены