

График тендеров на апрель 2024 г.

№ п/п	Наименование объекта	Наименование видов работ	Дата проведения тендера	Дата начала СМР
1	2	3	4	9
Дирекция по строительству № 1 (Руководитель дирекции - Макаров А.Н.)				
1	Новосаратовка 1 оч.	Отделочные работы с тактильной разметкой и устройством ограждений из нержавеющей стали	05.04.2024	20.04.2024
2	Новосаратовка 2 оч.	Отделочные работы с тактильной разметкой и устройством ограждений из нержавеющей стали	05.04.2024	20.04.2024
3	пр.Энгельса 3 оч.	Оснащение Стоматологии (кладка, сети, отделка)	05.04.2024	
4	Заповедная 1, 2 этап, общ.	ПОС	05.04.2024	
5	Заповедная 1 этап	Генеральный подряд	12.04.2024	
6	Заповедная 1 этап	Котлован	12.04.2024	
7	пр.Энгельса общ.	Благоустройство парка УДС 3 БГ (объект 35,85)	19.04.2024	
8	пр.Энгельса общ.	Благоустройство парка УДС 3 МАФ (объект 35,85)	19.04.2024	
9	Новосаратовка 1 оч.	Строительство канализации НК2	26.04.2024	
10	Новосаратовка УДС 2 зап	Строительство канализации НК2	26.04.2024	
11	Новосаратовка УДС 3 этап	Строительство канализации НК2	26.04.2024	
Дирекция по строительству № 2 (Руководитель дирекции - Кинешемцев М. В.)				
12	пр. Ветеранов, общ.	Временная КНС (поверхностные стоки 1, 2 оч)	05.04.2024	08.04.2024
13	Стрельна-1, общ.	КНС с магистральной НК1	05.04.2024	08.04.2024
14	Стрельна 5 оч.	Монолитные работы	05.04.2024	18.04.2024
15	Стрельна 5 оч.	Содержание строительной площадки	05.04.2024	18.04.2024
16	Стрельна-1, общ.	НБК 2 этап (04-2022-АД-НБК)	12.04.2024	15.04.2024
17	Комендантский пр., уч.7, 1 этап	Устройство фасадов	12.04.2024	
18	Комендантский пр., уч.7, 1 этап	Кровля жилого здания	12.04.2024	25.05.2024
19	Стрельна 3 оч.	Витражи	19.04.2024	18.06.2024
20	Стрельна 1 оч.	Отделка и оснащение кабинета врача общей практики	19.04.2024	
Дирекция по строительству № 3 (Руководитель дирекции - Какунин И.А.)				
21	Детскосельский парк, уч.1206:22	Благоустройство	05.04.2024	01.05.2024
22	Детскосельский парк, уч.1206:22	МАФ	05.04.2024	01.05.2024
23	Детскосельский парк, уч.1206:22	Озеленение	05.04.2024	01.05.2024
24	Кубинская ул.	Сети дождевой канализации 1 этап	05.04.2024	22.04.2024
25	Кубинская ул.	Сети наружного освещения 1 этап	05.04.2024	22.04.2024
26	Кубинская ул.	Автомобильная дорога 1 этап	05.04.2024	22.04.2024
27	Парадный ансамбль 6 оч.	Монолитные работы	05.04.2024	
28	Кубинская ул. 2 оч.	ОВ и ВК	19.04.2024	30.05.2024
29	Пулковское шоссе-2, общ.	Временные ЛОС для 1,2,3 оч.	19.04.2024	30.04.2024
30	Парадный ансамбль 4, 5 оч.	Сети паркинга	19.04.2024	15.05.2024
31	Кубинская ул. 1 оч.	Благоустройство	26.04.2024	15.04.2024
32	Пулковское шоссе-2, общ.	Временное электроснабжение 6/10кВ, КТПН для нужд 6,7,8 оч.	26.04.2024	30.04.2024
33	Пулковское шоссе-2, 6 оч.	Временное электроснабжение	26.04.2024	30.04.2024
34	Пулковское шоссе-2, общ.	Устройство временной подъездной дороги	26.04.2024	30.04.2024
35	Пулковское шоссе-2, общ.	Подключение сетей НВ для нужд 4,5 оч.	26.04.2024	30.04.2024
Дирекция по строительству № 4 (Руководитель дирекции - Пивкин А.П.)				
36	пр.Обуховской обороны, 51, Континентальная часть	Временное электроснабжение	05.04.2024	
37	пр.Обуховской обороны, 38, Прибрежная часть ДОО	Отделочные работы	05.04.2024	19.04.2024
38	пр.Обуховской обороны, 38, Прибрежная часть ДОО	Металлические ограждения	05.04.2024	19.04.2024
39	Уральская, 23-25	Стойка рецепции, стойка кофепойнта	05.04.2024	01.05.2024
40	Октябрьская наб., 4 оч.	Технические двери	05.04.2024	26.04.2024
41	Октябрьская наб., 4 оч.	Устройство мокрых фасадов	05.04.2024	
42	Октябрьская наб., 3 оч.	Наружное освещение	05.04.2024	10.04.2024

43	Обуховской Обороны, прибор. часть, ДОО на 110 мест, кад. 3848	Благоустройство	05.04.2024	
44	Обуховской Обороны, прибор. часть, ДОО на 110 мест, кад. 3848	Вертикальный транспорт	05.04.2024	
45	Уральская, 23-25	МАФ	12.04.2024	01.06.2024
46	Уральская, 23-25 ДОО	МАФ	12.04.2024	01.06.2024
47	Октябрьская наб., 3 оч.	Ограждение территории	12.04.2024	04.05.2024
48	Октябрьская наб., 3 оч.	Озеленение	12.04.2024	04.05.2024
49	Октябрьская наб.	УДС 2.2, проезд № 4 НВК	12.04.2024	01.05.2024
50	Октябрьская наб.	УДС 2.2, проезд № 4 Наружное освещение	19.04.2024	20.05.2024
51	Октябрьская наб.	УДС 2.2, проезд № 4 Автомобильная дорога	19.04.2024	20.05.2024
52	Масляный канал	Подсветка фасадов	26.04.2024	13.05.2024
53	Масляный канал	Устройство фасадов	26.04.2024	13.05.2024
54	Масляный канал	Оконные блоки и витражи	26.04.2024	13.05.2024
55	Масляный канал	Холодное остекление	26.04.2024	13.05.2024
56	Масляный канал	Стеклнные козырьки	26.04.2024	13.05.2024
57	Масляный канал	Металлоконструкции лифтовых шахт с остеклением	26.04.2024	13.05.2024
58	Масляный канал	Наружные сети теплоснабжения	26.04.2024	13.05.2024
59	Октябрьская наб., 3 оч.	Почтовые ящики	26.04.2024	20.05.2024
Отдел контроля обращений				
60	Ново-Сергиево. Резиденции 6 оч, уч 26	Доп. СКУД для ворот въезда во двор	12.04.2024	
61	Ново-Сергиево 11 оч, уч. 37 (пр. Ветеранов, 181)	Доп. СКУД для ворот въезда во двор	12.04.2024	
62	Ново-Сергиево Резиденции 1, 2 оч (уч 17, 18)	Доп. СКУД для ворот въезда во двор	12.04.2024	
63	Приморский пр., д.46	Устранение недостатков укладки покрытия из резиновой крошки на детской площадке	12.04.2024	
64	Витебский пр. (Кузнецовская 58)	Водоотведение с крылец входных групп	19.04.2024	
65	Витебский пр. (Кузнецовская 58)	Комплекс работ по восстановлению покрытия из тротуарной плитки	19.04.2024	
66	Витебский пр. (Кузнецовская 58)	Переустройство системы вентиляции	19.04.2024	