

Предполагаемый график тендеров на выполнение работ на декабрь 2023 г.

№ п/п	Наименование объекта	Наименование видов работ	Дата проведения тендера
1	2	3	4
1		Поставка лифтового оборудования на 2024 год	22.12.2023
Дирекция по строительству № 2 (Руководитель дирекции - Кинешемцев М. В.)			
2	Стрельна 3 оч.	Кровля автостоянки	01.12.2023
3	Комендантский пр., уч.7, 1 этап	Устройство фасадов	01.12.2023
4	Комендантский пр., уч.7, общ.	ЛОС и КНС	08.12.2023
5	Комендантский пр., уч.7, 1 этап	Металлоконструкции	08.12.2023
6	Стрельна 4 оч.	Содержание строительной площадки	08.12.2023
7	Стрельна 4, 5 оч.	Поставка и монтаж сантехнических модулей	15.12.2023
8	Стрельна 4 оч.	Свайное поле	15.12.2023
9	Комендантский пр., уч.7, 1 этап	НВК	15.12.2023
10	Комендантский пр., уч.7, 1 этап	Окна ПВХ	22.12.2023
Дирекция по строительству № 3 (Руководитель дирекции - Какунин И.А.)			
11	Кубинская ул. 2 оч.	Свайное поле	01.12.2023
12	Кубинская ул. 2 оч.	Устройство котлована	01.12.2023
13	Детскосельский 1 корп.	Устройство песчаного основания	01.12.2023
14	ЖК "Парадный ансамбль" 4, 5 оч.	Гидроизоляция (ПИР+СМР)	08.12.2023
15	ЖК "Парадный ансамбль" 4, 5 оч.	ОВ и ВК	08.12.2023
16	ЖК "Парадный ансамбль" 4, 5 оч.	Внутреннее электроснабжение	08.12.2023
17	ЖК "Парадный ансамбль" 4, 5 оч.	Слаботочные сети	08.12.2023
18	ЖК "Парадный ансамбль" 4,5 оч.	Монтаж лифтового оборудования	08.12.2023
19	Кубинская ул. 2 оч.	Временное электроснабжение	15.12.2023
20	ЖК "Парадный ансамбль" 4, 5 оч.	Кирпичная кладка	15.12.2023
21	Детскосельский 9-12 корп.(кад.1522,1520,1518,1515)	Гидроизоляция (ПИР+СМР)	15.12.2023
22	Детскосельский 8 корп.	Гидроизоляция (ПИР+СМР)	15.12.2023
23	ЖК "Парадный ансамбль" 4, 5 оч.	ИТП (ПИР+СМР)	22.12.2023
24	Кубинская ул. 1 оч.	Наружное электроснабжение	22.12.2023
Дирекция по строительству № 4 (Руководитель дирекции - Пивкин А.П.)			
25	Масляный канал	ИТП (ПИР+СМР)	01.12.2023
26	Масляный канал	Устройство фасадов	01.12.2023
27	Новосаратовка 2 оч.	Окна ПВХ	01.12.2023
28	Новосаратовка 1 оч.	Теплые витражи, алюминиевые двери	01.12.2023
29	Новосаратовка 4 оч.	Дренаж, обратная засыпка	08.12.2023
30	Новосаратовка 4 оч.	Гидроизоляция	08.12.2023
31	Октябрьская наб., ДОО кад.11044	Наружное электроснабжение 0,4 кВ	08.12.2023
32	Октябрьская наб., общ.	Вынос кабеля СПб ГУТ "ГЭТ" (УДС 2.1)	08.12.2023
33	Октябрьская наб., общ.	Вынос КРТПН с пятна застройки, ВРЭС подключение объекта 10 кВ	08.12.2023
34	Новосаратовка 2 оч.	Устройство фасадов	15.12.2023
35	Новосаратовка 2 оч.	Витражи	15.12.2023
36	Новосаратовка 1 оч.	Стеклопакеты	15.12.2023
37	пр.Обуховской обороны, Школа на 1850 мест	Генеральный подряд	15.12.2023
38	НЗЛ Континентальная часть, пр.Обуховской об., д.51, 1 оч.	Генеральный подряд	15.12.2023
39	НЗЛ Континентальная часть, пр.Обуховской об., д.51, 1 оч.	Свайное поле	15.12.2023
40	НЗЛ Континентальная часть, пр.Обуховской об., д.51, 1 оч.	Котлован	15.12.2023
41	Октябрьская наб., 4 оч.	Слаботочные сети	15.12.2023
42	Октябрьская наб., 4 оч.	ОВ и ВК	22.12.2023

43	Октябрьская наб., 4 оч.	Внутреннее электроснабжение	22.12.2023
44	НЗЛ Континентальная часть, пр.Обуховской об., д.51, 1 оч.	Шпунтовое ограждение	22.12.2023
45	НЗЛ Континентальная часть, пр.Обуховской об., д.51, 1 оч.	ПОС	22.12.2023
46	Новосаратовка 5 оч.	Генеральный подряд	22.12.2023
ВСЕГО:		46	