

Предполагаемый График тендеров на выполнение работ на ноябрь 2022 г.

№ п/п	Наименование объекта	Наименование видов работ	Дата проведения тендера
1	Новосаратовка 1, 2, 3. оч. пр.Обуховской обороны Октябрьская наб. 3 оч. Уральская ул. 2 оч. Стрельна 1, 2, 3 оч. Детскосельский корп. 5,6 Кубинская 1 оч.	Лифтовое оборудование	18.11.2022
Дирекция по строительству № 1 (Руководитель дирекции - Гаврилов А.А.)			
2	Энгельса, общ.	Вывос НТС ЗАО "Татрус"	03.11.2022
3	Энгельса, уч. 3	Технические двери	03.11.2022
4	Энгельса, уч. 3	Устройство фасадов корпус 1	03.11.2022
5	Энгельса, уч. 3	Кровля	03.11.2022
6	Новосаратовка, 1 оч., уч.17	ПОС	03.11.2022
7	Энгельса, уч. 3	Кровля паркинга	03.11.2022
8	Энгельса, уч. 5	Мебелировка, растения и кашпо	03.11.2022
9	Энгельса, уч. 15 ДОУ кад. 1981	Генеральный подряд	03.11.2022
10	Энгельса, уч.1	Устройство автоматических приводов входных дверей	11.11.2022
11	Новосаратовка общ.	2 этап ограждение территории и подъездные площадки	11.11.2022
12	Новосаратовка общ.	Временное электроснабжение бытового городка и штаба строительства	11.11.2022
	Энгельса, уч.2	Почтовые ящики	11.11.2022
13	Энгельса, уч. 3	Стекллянные козырьки	11.11.2022
14	Энгельса, уч. 3	Витражи	18.11.2022
15	Энгельса, уч. 3	Черновая отделка, отделка техпомещений	18.11.2022
16	Энгельса, уч. 2	Озеленение	25.11.2022
17	Энгельса, уч. 2	Мебелировка	25.11.2022
18	Энгельса 5 этап УДС	Наружное освещение	25.11.2022
19	Энгельса 5 этап УДС	Вывос канализации	25.11.2022
20	Новосаратовка общ.	Вывос плодородного слоя с участков под строительство	25.11.2022
21	Новосаратовка общ.	Закупка и монтаж штаба строительства	25.11.2022
22	Новосаратовка 2 оч. уч.19	ПОС	25.11.2022
23	Новосаратовка 3 оч. уч. 20	ПОС	25.11.2022
24	Новосаратовка 4 оч. уч. 22	ПОС	25.11.2022
25	Новосаратовка 5 оч. уч. 23	ПОС	25.11.2022
26	Энгельса, уч. 3	НВК	25.11.2022
Дирекция по строительству № 2 (Руководитель дирекции - Кинешемцев М. В.)			
27	Стрельна общ.	Перемещение бытового городка с ЖК Солнечный город	03.11.2022
28	Ново-Сергиево, уч. 20, 26	Благоустройство	03.11.2022
29	Ново-Сергиево 3, общ.	Обслуживание жилой зоны уч. 39, 40	03.11.2022
30	Ново-Сергиево 3, уч. 1	Металлические и технические двери	03.11.2022
31	Ново-Сергиево 3, уч. 7	Металлические и технические двери	03.11.2022
32	Стрельна 1 оч.	Временное электроснабжение 6 кВ	03.11.2022
33	Ново-Сергиево 3, уч. 11	Благоустройство	11.11.2022
34	Ново-Сергиево 3, уч. 11	Кабельные линии 0,4кВ	11.11.2022
35	Ново-Сергиево 3, уч. 11	Наружное освещение	11.11.2022
36	Ново-Сергиево 3, уч. 1	Теплые витражи	11.11.2022
37	Ново-Сергиево 3, уч. 7	Теплые витражи	11.11.2022
38	Стрельна 1 оч.	СС	11.11.2022
39	Стрельна 2 оч.	ПОС	11.11.2022
40	Стрельна 2 оч.	ВрЭС (ПИР+СМР)	11.11.2022
41	Стрельна 1 оч.	Кровля паркинга	11.11.2022
42	Стрельна 1 оч.	Окна	11.11.2022
43	Стрельна 1 оч.	Металлические конструкции	11.11.2022
44	Стрельна 1 оч.	Кровля	18.11.2022
45	Стрельна 1 оч.	Сети паркинга	18.11.2022
46	Стрельна 1 оч.	Двери технические	18.11.2022
47	Стрельна 1 оч.	Теплые витражи	18.11.2022
48	Стрельна 2 оч.	Пробные сваи	18.11.2022
49	Стрельна 2 оч.	Котлован	18.11.2022
50	Ново-Сергиево 3, уч. 1	Отделка технических помещений	18.11.2022
51	Ново-Сергиево 3, уч. 7	Отделка технических помещений	18.11.2022
52	Стрельна 1 оч.	Фасады	25.11.2022

Дирекция по строительству № 3 (Руководитель дирекции - Какунин И.А.)			
53	Детскосельский 1,2 оч.	Оконные и дверные балконные блоки	03.11.2022
54	Детскосельский 1,2 оч.	Технические двери	03.11.2022
55	Детскосельский 1,2 оч.	Квартирные двери	03.11.2022
56	Кубинская ул., 76	ПОС	03.11.2022
57	Фарфоровская ул.	Устройство АСКУЭ, МКСС	03.11.2022
58	Кубинская ул., 76	Временное электроснабжение	03.11.2022
59	Детскосельский 3, 4 оч. (корпус 5, 6)	ПОС	03.11.2022
60	Детскосельский 1,2 оч.	Черновая отделка помещений, квартир, МОП	11.11.2022
61	Фарфоровская ул.	МАФ	11.11.2022
62	Детскосельский	НТС (временная сеть)	11.11.2022
63	Детскосельский 1,2 оч.	Слаботочные сети	18.11.2022
64	Детскосельский 1,2 оч.	Устройство фасадов	18.11.2022
65	Детскосельский 1, 2, 6, 7 оч.	ЛОС (ПИР +СМР)	18.11.2022
66	Детскосельский 3, 4 оч. (корпус 5, 6)	Котлован	18.11.2022
67	Фарфоровская ул.	Озеленение	18.11.2022
68	Детскосельский 1,2 оч.	Витражи	25.11.2022
69	Детскосельский 1,2 оч.	Металлоконструкции	25.11.2022
70	Детскосельский 1,2 оч.	Устройство кровли	25.11.2022
Дирекция по строительству № 4 (Руководитель дирекции - Пивкин А.П.)			
71	Петровский пр. 3 оч.	Поставка и монтаж подъёмников для ММГН	03.11.2022
72	Петровский пр. 3 оч.	МАФ	03.11.2022
73	Октябрьская наб., 4 оч.	Генеральный подряд	11.11.2022
74	Октябрьская наб., 4 оч.	Временное электроснабжение	11.11.2022
75	Октябрьская наб., 4 оч.	Свайное поле	11.11.2022
76	Октябрьская наб., 4 оч.	ПОС	11.11.2022
77	Октябрьская наб., 3 оч.	Внутреннее электроснабжение	11.11.2022
78	Октябрьская наб., 3 оч.	ОВ и ВК	11.11.2022
79	Петровский пр. 3 оч.	Озеленение территории	11.11.2022
80	Петровский пр. 3 оч.	Наружное освещение	11.11.2022
81	пр. Обуховской Обороны, 38	Гидроизоляция	11.11.2022
82	Петровский пр. 3 оч.	Почтовые ящики	18.11.2022
83	Уральская 2 оч.	ОВ и ВК	25.11.2022
84	Уральская 2 оч.	Внутреннее электроснабжение	25.11.2022
85	Уральская 2 оч.	Кирпичная кладка	25.11.2022
Дирекция по строительству № 6 (Руководитель дирекции - Серов Д.А.)			
86	ЖК "Парадный ансамбль" 1, 2, 3 оч.	Кровля паркинга	03.11.2022
87	ЖК "Парадный ансамбль" 1, 2, 3 оч.	Технические двери	03.11.2022
88	Пулковское ш. общ.	ТСОДД (5 этап УДС)	03.11.2022
89	Пулковское ш. оч., 10, 11 оч. (уч. 74, уч. 60)	Наружное освещение	03.11.2022
90	Пулковское ш. оч., 10, 11 оч. (уч. 74, уч. 60)	Благоустройство	03.11.2022
91	ЖК "Парадный ансамбль" 1, 2, 3 оч.	Дорога под офис продаж	11.11.2022
92	ЖК "Парадный ансамбль" 1, 2, 3 оч.	Квартирные двери	25.11.2022
93	ЖК "Парадный ансамбль" 1, 2, 3 оч.	Наружное электроснабжение 0,4 кВ	25.11.2022
94	ЖК "Парадный ансамбль" 1, 2, 3 оч.	Работы по устройству подвальных тепловых сетей	25.11.2022
95	ЖК "Парадный ансамбль" 1, 2, 3 оч.	Наружные слаботочные сети	25.11.2022
Дирекция специальных проектов (Руководитель дирекции - Шипунов В.В.)			
ВСЕГО:		95	

* Заказчик вправе вносить изменения в график